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De bijeenkomst vond online plaats via zoom 
 

Aanwezig vanuit gemeente: Reinier de Graauw – projectleider, Jantien Kooijman – projectmedewer- 
ker en communicatie, Marieke Visser – stedebouw, Michel Besamusca - gebouwbeheerder. 

 
Aanwezig Buro SRO: Krijn Lodewijks. 

 
Aanwezige participanten: Anna van Eijk, Coen van der Stelt, Dirk Zevenhoven, Hans Bakker, Jur Hui- 

zinga, Ilse Menting , Ingrid Kautz, Johan Kinnegin, Pim van ,t Woud, Rienke Ankone, Ton van Klooster, 

Janneke Servers- Hilgeman, Brigitte Bom, Marcel Pronk, Piet Koster, Monique van den Bosch, Evert Dijk- 

slag, Mireille van der Pol. 

 
Dit verslag is op 5 februari in concept toegestuurd aan de participatiegroep. Hierop zijn enkele 
opmerkingen binnengekomen. Deze opmerkingen zijn verwerkt in dit definitieve verslag onder 
de punten “1 euro-optie”, “spoor 3”, “financieel realistische scenario’s” en “multifunctionali- 
teit”. 

 
1. Opening door projectleider Reinier de Graauw 
 Reinier opent de bespreking en vermeldt dat er helaas nog geen concreet stedenbouwkun- 

dig plan klaar is dat financieel haalbaar is. Hiervoor zijn diverse oorzaken. De afgelopen 
dagen / week zijn er enkele nieuwe opties als oplossing aangedragen. Daarover praten we 
jullie vanavond bij. 

 
 Piet Koster vraagt tijdens de opening of Reinier terugkomt op het gesprek dat zij hebben 

gehad. Renier legt uit dat ze met SBML en SBR naar de plannen voor vitale sportparken 
kijken en onderzoeken of er raakvlakken zijn met het Burgemeester de Geusplein. Eerst 
zijn hierover ambtelijke gesprekken gevoerd, daarna ook met de wethouders. In februari 
krijgen deze gesprekken een vervolg. Hier komen we ook op terug tijdens de presentatie 
dadelijk. 

 

 Piet geeft aan dat dit klopt en dat zij uitgaan van het eerste scenario uit vorige avonden; 
dus met grote zaal en kleine zalen op het Burgemeester de Geusplein. Dat ze kijken naar 
de financiering en zoveel mogelijk maatschappelijk programma willen realiseren. Ze willen 
een stichting oprichten voor het beheer van alle openbare gebouwen en komen in februari 
met plannen voor de financiering. Verder verzoekt Piet om inzicht te krijgen in de bereke- 
ningen bij de vorige varianten en geeft aan dat dit al eerder is gevraagd. Dat geeft het 
gevoel dat iets aan de hand is. Reinier geeft aan dat wantrouwen niet op zijn plaats is, 
dat 
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hij erop terug zal komen en later helderheid verschaft. Reinier heeft ook toegezegd de fi- 
nanciële onderbouwing van de scenario’s te delen met de leden van de participatiegroep. 

 
2. Presentatie door Krijn Lodewijks 
 Krijn begint met de inhoud van de presentatie. Doel is iedereen bijpraten over wat er sinds 

vorige bijeenkomst is gedaan. Daarnaast het terugkoppelen van de vorige sessie en net als 
in de vorige sessie is er weer het verzoek tot individuele reacties per persoon. 

 
 Dan volgt de terugkoppeling van de vorige sessie. Het 10 stappenplan stokt momenteel. 

Er blijkt nog geen stedenbouwkundig plan haalbaar. Daarom bevinden we ons nog tussen 
stap 5 en 6 en zullen volgende stappen mogelijk anders verlopen. Er volgt een terugblik op 
de vorige modellen en de conclusie waar toen mee is geëindigd. De projectgroep van de 
gemeente Montfoort is, net als de participatiegroep, teleurgesteld dat niet alle wensen fi- 
nancieel haalbaar blijken. We hebben afgesproken een aantal sporen te verkennen om dit 
op te lossen. Dat is nu gedaan. 

 

 Spoor 1 is het loskoppelen van de zaal en de woningen om zo kosten te besparen. Eerst is 
onderzocht of dit kan door een grote zaal in de Brede Vaart te realiseren en de functies in 
de Brede Vaart te verschuiven. Dat blijkt niet het geval. Daarom is ook onderzocht of de 
pleinzijde en parkzijde beide benut kunnen worden. Hiervan is een eerste schets gemaakt 
met zaal en horeca aan de parkzijde en wonen aan de pleinzijde. Reinier vult aan dat hier 
nog steeds een tekort van ruim 1,5mln bij ontstaat. En dat daarnaast de gemeente onder 
toezicht is komen te staan, wat de financiële armslag nog kleiner maakt. Reinier legt uit 
dat als de grote zaal niet gemaakt wordt het tekort aanzienlijk minder is, maar dat we die 
kant nog niet op willen. Dat we ons daarom hebben afgevraagd welke financiële verbeter- 
opties er zijn om toch een zaal te kunnen realiseren binnen dit spoor. Dat zijn vooralsnog 

 
a) volwaardige, commerciële horeca i.p.v. dorpshuis, maatschappelijke functie; 
b) minder starters/sociale woningen en meer duurdere woningen; 
c) de locatie als ontwikkeling in de markt zetten. Gemeente is geen vastgoedondernemer, 

heeft niet het netwerk, kan niet het risico dragen en heeft geen middelen. Een marktpartij 
mogelijk wel, wat een betere exploitatie op kan leveren. In dat geval maken we geen con- 
creet plan, maar geven randvoorwaarden mee met flexibiliteit voor een creatieve partij; 
d) verder studeren op combinatie van maatschappelijk (inclusief zaal) en wonen aan plein 
(gescheiden) en aanvullende woningen aan parkzijde. 

 

 Spoor 2 is het plan van de vitale sportparken zoals hiervoor uiteengezet. Nu is nog niet 
duidelijk hoe dit financieel in elkaar zit, maar als vanuit de initiatiefnemers hiervoor een 
sluitende oplossing wordt aangedragen is dat voor de gemeente ook een realistisch spoor. 

 
 Spoor 3 is het model dat eigenlijk niemand wil, maar tot nu toe als enige optie die financieel 

wél haalbaar lijkt naar voren is gekomen. Namelijk alleen woningen en een klein deel maat- 
schappelijke voorzieningen (kleedkamers, dorpshuis/horeca) waarbij voor grotere evene- 
menten de sporthal als zaal ingezet kan worden. 

 

 Financieel realistische scenario’s die overbleven zijn dus: 
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o Een ontwikkeling mét een gescheiden multifunctionele zaal met randvoorwaarden 
door de markt op laten pakken of met eventuele andere financiële verbetermoge- 
lijkheden waar we naar blijven zoeken; 

o Het plan van de vitale sportparken; 
o Een plan zonder grote multifunctionele zaal waarbij de sporthal voor grotere eve- 

nementen gebruikt kan worden. Wat dus, hoewel financieel realistisch, geen wen- 
selijk scenario is. 

 
3. Vragen/reactieronde 
 Na de presentatie volgt een ronde waarin ieder één voor één de gelegenheid krijgt tot vra- 

gen en reactie. Veel reacties overlappen elkaar. Hieronder volgt een opsomming, gegroe- 
peerd in een aantal aspecten: 

 
Volwaardig café: Hier is veel behoefte aan. De horeca hoeft niet tot een dorpshuis beperkt 
te blijven. Maar een combinatie zou mooi zijn: een commerciële partij die de ruimte ook 
openstelt voor combinaties met de maatschappelijke functies. Er is ook aangegeven dat het 
nu eigenlijk ook al een volwaardig café is. 

 
Woningtype: Er is over het algemeen bereidheid om hier minder starterswoningen en sociale 
huurwoningen te bouwen als daarmee meer maatschappelijke functies haalbaar worden. Er 
wordt wel aangegeven dat deze woningtypen dan elders moeten landen want het dorp heeft 
er behoefte aan. Daarnaast moeten die woningen zoveel mogelijk voor Linschotenaren be- 
schikbaar komen. Later wordt vanuit woningbouwvereniging aangegeven dat hier opties voor 
zijn. Ten slotte is aangegeven dat de locatie echt kansrijk is voor senioren en dat binnen deze 
groep ook wel behoefte is aan woningen in een wat hoger segment. 

 
Park en pleinzijde: Vrijwel iedereen geeft aan dat het maatschappelijke programma en de 
horeca beter aan de pleinzijde kunnen komen. Een enkeling ziet dit anders en kan zich ho- 
reca aan parkzijde wel voorstellen. Voorwaarde is dan wel dat plein en park verbonden wor- 
den. Dat zou in alle plannen een meerwaarde zijn overigens. Voor het eventueel benutten 
van de parkzijde voor (aanvullende) woningbouw bestaat wel draagvlak indien hiermee meer 
maatschappelijke functies haalbaar worden. 

 
1 euro optie: de vraag wordt gesteld of het nog een optie is om het gebouw voor 1 euro aan 
het dorp te geven. Reinier antwoordt dat als wij met planeconomen niet tot een haalbaar 
plan komen en een groot tekort hebben hij niet inziet hoe dit vanuit dorp zelf wel tot een 
haalbaar plan gemaakt kan worden. Hans Bakker geeft als nagekomen opmerking op het 
conceptver- slag aan dat hij denkt dat dit wel haalbaar is met zelfwerkzaamheid, crowd-
funding en het aanboren van fondsen en dat dit een onderzoek waard is. 

 
Stap 3 de doodsteek voor het dorp. Meerder participanten geven aan dat het spoor zonder 
een grote zaal de doodsteek voor het dorp zal zijn. Horeca en zaal horen bij elkaar! Tegelijk 
wordt ook aangegeven dat het nu wel duidelijk mag zijn dat er niet én alle maatschappelijk- 
functies kunnen komen, én maar weinig woningen, én alleen maar goedkope woningen. Er- 
gens zal op ingeleverd moeten worden. 

 
Multifunctionaliteit: Aangegeven wordt dat de multifunctionaliteit van de zaal belangrijk 
wordt. Dit bepaalt in welke mate er door de verschillende verenigingen gebruik van gemaakt 
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kan worden. Als hij echt multifunctioneel ingezet kan worden is het wellicht acceptabel dat 
er geen overige ruimten/zalen gebouwd worden. Slim combinatiegebruik. Hierbij blijft gelden 
dat er ook behoefte is aan ruimtes voor het Doe Mee Huis, de SWOM, de VOL en opslag voor 
diverse verenigingen, wat nogmaals is aangegeven in deze sessie. 

 
Vitale sportparken: Een aantal leden geeft ook het spoor met ‘vitale sportparken’ te zien 
zitten. Tegelijkertijd is meerdere malen aangegeven dat het belangrijk is om de sporthal in 
het centrum te houden. 

 
Inbreng scholen: De inbreng van de scholen wordt gemist, terwijl dit wel belangrijke belang- 
hebbenden zijn. Reinier geeft aan dat hij met de scholen in gesprek gaat. 

 
Overig zaken dan wonen en voorzieningen: Door de focus op de woningen en de functies die 
er moeten zijn de zaken als verkeersveiligheid, pleininrichting, groen, parkeren nog onderbe- 
licht. Het moet uiteraard eerst duidelijk zijn welke functies er komen voordat dit uitgetekend 
kan worden. Wel is er vanuit de gemeente nu specifiek een verkeerskundige naar de Jacob 
van Barneveldstraat aan het kijken. 

 
Trefpunt: De vraag wordt gesteld of het Trefpunt ontwikkelen nog een optie is. Reinier geeft 
aan dat dat zeker zo is, maar dat dat niet zodanig veel op zal leveren dat de haalbaarheid er 
ineens anders uit gaat zien. 

 
4. Afsluiting 

De avond wordt afgesloten en Renier geeft aan dat hij de groep op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen zodra daar aanleiding voor is. 



Participatiebijeenkomst 27 januari 2021

Burgemeester de 
Geusplein



Opening

• Welkom

• Agenda van deze avond
– 19.30: Opening door Reinier de Graauw

– 19.40: Presentatie door Reinier de Graauw & Krijn Lodewijks
– Terugkoppeling 18 november

– Bijpraten werkzaamheden afgelopen maand en stand van zaken

– 20.10: Gericht rondje voor reactie / vragen per persoon

– 21.00: Samenvatten en afsluiting door Reinier de Graauw



Terugkoppeling - stappenplan

Stedenbouwkundig plan
• Stap 1) Kennismaking participatiegroep (1) (15 juli 2020)

• Stap 2) Verkenning (juli – aug 2020)

• Stap 3) Bijeenkomst participatiegroep (2) (2e week sept 2020)

• Stap 4) Uitwerking schetsmodellen (sept 2020)

• Stap 5) Bijeenkomst participatiegroep (3) (okt 2020)

• Stap 6) Raadplegen heel Linschoten (4) (okt 2020)

• Stap 7) 1e concept SP (okt + nov 2020)

• Stap 8) Bijeenkomst participatiegroep (5) (nov 2020)

• Stap 9) Raadplegen heel Linschoten (6) (dec 2020)

• Stap 10) Definitief SP (begin 2021)

extra bijeenkomst

mogelijk anders?



Terugkoppeling – 18 november 

• Eén schetsmodel, verschillend programma 



Terugkoppeling – 18 november 

• Eén schetsmodel, verschillend programma 

– Alle modellen hadden financieel tekort

– Groep: begrip en teleurstelling maar toch alles 

proberen te doen voor zoveel mogelijk 

voorzieningen!

– Ideeën vanuit groep: Trefpunt, Vitale 

Sportparken, SBML

– Woningaantal + hoogte - meningen verdeeld

– Verkeersveiligheid – bredere weg

– Bebouwingswand JvBstraat



Terugkoppeling – 18 november 

• Voorlopige conclusie

• Bij huidige kaders woonbeleid, financieel neutraal:

– Woningen niet voldoende om kosten alle 

voorzieningen te compenseren

– Perspectief bij hergebruik Brede Vaart / Sporthal 

en minder nieuw te bouwen voorzieningen

• Spanningsveld wensen – haalbaarheid

• Om wensbeeld te bereiken zijn dus andere middelen 

nodig

• Opties bespreken, ook voorwaarden gemeente



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere financiële 

haalbaarheid te komen

– Spoor 1a): Grote zaal niet combineren met woningen 

Kosten i.v.m. bouwhoogte + isolatie 

Bruikbaarheid Brede Vaart door te schuiven met functies? 

Conclusie: het doel heiligt niet de middelen



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere financiële 

haalbaarheid te komen

– Spoor 1(b): Grote zaal niet combineren met woningen

– Loslaten voorwaarde plein

– Scheiden park (voorz.) en plein (woningen)

– Vice versa lijken mogelijkheden minder

– Antiperen toekomstige verbinding naar sport



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere financiële 

haalbaarheid te komen

– Conclusie: financieel niet voldoende verbetering

– Toch poging financiële 

verbetermogelijkheden 

– Verbetermogelijkheid: 

dorpshuis versus 

volwaardige horeca

– Verbetermogelijkheid: 

woningtype (minder 

starters/sociaal?)

– Graag straks reactie



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere financiële 

haalbaarheid te komen

– Verbetermogelijkheid: in 

de markt zetten met 

randvoorwaarden

– Risico, gemeente heeft 

niet de rol, het netwerk, 

middelen 

– Creatieve oplossing 

lokale partij

– Geen SP maar 

voorwaarden



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere financiële 

haalbaarheid te komen

– Blijven zoeken naar 

andere oplossingen

– BV: Plein benutten voor 

gescheiden combinatie 

wonen / zaal, aanvullende 

woningbouw aan parkzijde. 

– Is dat schuiven programma 

of zijn meer woningen 

mogelijk?

– …. Andere oplossingen



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere 

financiële haalbaarheid te komen

– Spoor 2: Verkennen Vitale Sportparken & SBML

- Combineren sport en cultuur bij sportvelden

- Realiseren ‘stand alone’ multifunctionele zaal

- Gesprekken gevoerd

- (Nog) geen zicht op financiële haalbaarheid

- NB Inmiddels gemeente onder toezicht (!)



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere financiële 

haalbaarheid te komen

– Spoor 3: Geen grote zaal 

– Wonen en 

voorzieningen aan plein

– Grote evenementen & 

uitvoeringen in sporthal

– Meerdere ruimtelijke 

opties



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Aantal sporen verkend om tot betere financiële 

haalbaarheid te komen

– Spoor 3: Geen grote zaal 

– Wonen en voorzieningen aan plein

– Grote evenementen & uitvoeringen in sporthal

– Meerdere ruimtelijke opties



Werkzaamheden afgelopen maanden  

• Realistische scenario’s die overblijven

– Plan met (gescheiden) multifunctionele zaal in de markt zetten met 

bijbehorende voorwaarden + wellicht toch nog andere oplossingen

– Plan vitale sportparken / SBML indien financiële zekerheid 

– Plan zonder multifunctionele zaal, met gebruik sporthal



Discussie

• Reacties per persoon / discussie

– Neem het voorgaande in acht

– Wensen zijn duidelijk, geen herhaling

– Algemene reactie

– Reactie dorpshuis of volwaardige horecafunctie

– Reactie minder starters / sociaal


